

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

03.04.2023

ст. Зеленчукская

№ 45- а

«Об утверждении плана-графика мероприятий и об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Зеленчукского муниципального района с 1 сентября 2023 года»

В целях реализации приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (далее — ФООП) с 1 сентября 2023 года, на основании приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 31 марта 2023 года № 282

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить муниципальный план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в организациях Зеленчукского муниципального района с 01.09.2023 г. (Приложение 1).
2. Утвердить муниципальный план мероприятий по информированию общественности о реализации ФООП (Приложение 2).
3. Утвердить план – график муниципальных семинаров, конференций, круглых столов по актуальным вопросам введения ФООП (Приложение 3).
4. Организовать горячую линию по оказанию методической поддержки школ, педагогов по вопросам подготовки к введению ФООП.
5. Назначить муниципальным координатором Каргаеву Тамару Владимировну, заведующую методическим кабинетом управления образования.
6. Организовать проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФООП.
7. Актуализировать планы работы районных методических объединений в части введения обновленного ФООП до 15.06.2023.
8. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций обеспечить:
 - 8.1. Разработку и утверждение школьного плана по введению ФООП до 20.05.2023.

- 8.2.Разработку и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП.
- 8.3.Информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) по вопросам введения ФООП на постоянной основе, в т.ч. средствами официальных сайтов общеобразовательных учреждений.
- 8.4.Разработку и утверждение планов работы школьных методических объединений в целях оказания методической помощи педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП до 20.05.2023.
- 8.5.Локальные и нормативные акты образовательных организаций привести в соответствие с требованиями ФООП.
- 9.Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую методическим кабинетом Каргаеву Т.В.

Начальник управления образования



В.Г.ЛОСЕВА

Приложение 1

к приказу начальника управления образования
от 03.04.2023 года № 45-а

**Муниципальный план-график мероприятий
по введению федеральных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
Зеленчукского муниципального района**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Планируемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческая деятельность				
1.1	Разработка и утверждение муниципального плана по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Зеленчукского муниципального района	до 15 апреля 2023 года	Утвержден муниципальный план по введению ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	Методический кабинет
1.2	Разработка и утверждение планов по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО в общеобразовательных организациях Зеленчукского муниципального района	до 06 марта 2023 года	В каждой общеобразовательной организации учреждении утвержден план введения ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Руководители общеобразовательных организаций
1.3	Размещение утвержденных основных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО на сайтах общеобразовательных организаций	ООП НОО - не позднее 01.06.2023 г. ООП ООО, ООП СОО - не позднее 15.06.2023 г.	Основные образовательные программы размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение	Руководители общеобразовательных организаций
1.4	Актуализация планов работы районных методических объединений в части введения федеральных основных общеобразовательных программ	до 01 июня 2023	В планы методических объединений включены мероприятия и вопросы по введению федеральных основных общеобразовательных программ	Методический кабинет

1.5.	Актуализация информации об ответственных в общеобразовательных учреждениях за вопросы введения ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО	до 15 апреля 2023 г.	В общеобразовательных организациях назначены ответственные за введение ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Руководители общеобразовательных организаций
1.6.	Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ	1 раз в месяц	Синхронизация планов и действий по введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Методический кабинет Руководители ОО
1.7.	Пополнение библиотечного фонда школ дополнительными учебно-методическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП СОО	2023-2024 г.	Библиотеки общеобразовательных организаций обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Руководители общеобразовательных организаций
1.8.	Обеспечение участия общеобразовательных организаций в мониторинге готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ	Май 2023 г. Август 2023 г.	Обеспечен уровень готовности образовательных организаций района к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО. Выявлены образовательные организации, требующие адресной помощи. Определен перечень мероприятий по оказанию адресной помощи и обеспечению качества образования в условиях введения ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО.	Методический кабинет Руководители ОО
1.9	Внесение изменений в локальные и нормативные акты общеобразовательных учреждений	В течение года	Разработка локальных и нормативных актов в соответствии с требованиями к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Руководители общеобразовательных организаций
2. Информационное и методическое сопровождение				
2.1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 г. ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО на сайте управления образования и на сайте общеобразовательных организаций	до 01.06.2023 г.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 г. ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Методический кабинет Руководители ОО

2.2.	Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	По отдельному графику в течение 2023 года	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФООП СОО	Методический кабинет
2.3.	Участие работников управления образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций в просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО	Методисты УО Специалисты УО Руководители ОО Педагоги района
2.4.	Проведение родительских собраний по вопросам введения ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО	до 01.09.2023	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО	Руководители общеобразовательных организаций
2.5.	Включение в программы просветительских и методических мероприятий, курсов повышения квалификации вопросов, связанных с введением федеральных основных общеобразовательных программ	В течение года	Обеспечена методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФООП НОО, ФООП СОО. Организована информационно-разъяснительная работа с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций о введении ФООП НОО, ФООП СОО и ФООП СОО	Методический кабинет
3. Нормативное обеспечение введения ФООП				
1.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	апрель 2023 г.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации	Методический кабинет
2.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2023 г.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП	Методический кабинет Руководители общеобразовательных организаций

4. Кадровое обеспечение введения ФООП

1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	Синхронизированы обучения педагогических управленческих команд района	Методический кабинет Руководители общеобразовательных организаций
2.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	Синхронизированы обучения педагогических управленческих команд района	Методический кабинет Руководители общеобразовательных организаций

Приложение 2

к приказу начальника управления образования
от 03.04.2023 года № 45-а

Муниципальный план мероприятий по информированию общественности о реализации ФООП

Информационное обеспечение				Методический кабинет
1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровня образования в соответствие с ФООП	Апрель – август 2023 г.	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте УО	Ответственный за сайт
2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	Апрель – сентябрь 2023 г.	Сайт управления образования, сайты образовательных организаций, страницы УО и школы в социальных сетях	Ответственный за сайт
3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП	Апрель – сентябрь 2023 г.	Сайт управления образования, сайты образовательных организаций, страницы УО и школы в социальных сетях	Ответственный за сайт
4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП	В течение всего периода	Сайт управления образования, сайты образовательных организаций, страницы УО и школы в социальных сетях	Заместители директоров по УВР Ответственный за сайт

Приложение 3

к приказу начальника управления образования
от 03.04.2023 года № 45-а

**План – график муниципальных семинаров, конференций, круглых столов
по актуальным вопросам введения ФООП
в Зеленчукском муниципальном районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Выездной семинар «Основные изменения в обновленных ФГОС, ФГОС СОО, ФООП» Участники: методисты УО, заместители директоров по УВР	11 мая 2023	КЧРИПКРО
2.	Педагогический диалог «ФООП – единое образовательное пространство для решения всех образовательных проблем» Участники: директора ОО	май 2023	Методический кабинет Образовательные организации
3.	Круглый стол «Актуальные вопросы введения обновленных ФГОС общего образования и ФООП» Участники: заместители директоров по УР	июнь 2023	Методический кабинет Образовательные организации
4.	Муниципальный семинар «Образование и воспитание в условиях реализации ФООП» Участники: заместители директоров по ВР	Июль 2023	Методический кабинет
5.	Встреча с родительской общественностью «Введение ФООП в образовательной организации – путь к единому образовательному пространству»	Август 2023	Методический кабинет Образовательные организации