

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики



М.Н. Озов

« 20 » января 2014 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
деятельности Рабочей группы по проведению ЕГЭ в Карачаево-Черкесской Республике в 2014 году

Сроки	Мероприятие, проводимое региональной рабочей группой	Примечание	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
Январь 2014 года	1. Анализ нарушений порядка проведения ЕГЭ в 2013 году;		До 20.01.2014 г.	М.М.Мамбетов С.Х.Хапчаева	
	2. Проведенные мероприятия, направленные на устранение нарушений порядка проведения ЕГЭ в 2013 году;		До 31.01.2014 г.	С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков	
	3. Рабочие совещания с председателями региональных предметных комиссий по вопросам деятельности экспертов и ротации персональных составов;		До 31.01.2014 г.	С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко Н.Г.Аганова	
	4. Проведение внешнего анализа работы РЦОИ, подготовка предложений по организации работы РЦОИ в 2014 году, оптимизация и обновление кадрового состава РЦОИ;		До 31.01.2014 г.	М.М.Мамбетов С.Х. Хапчаева А.М.Дяковецкий	
	5. Подготовка Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики раздаточного материала для участников ЕГЭ по вопросам		До 31.01.2014 г. в соответствии с поручением заместителя Руководителя	С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко Байрамкулова Л.И.	

	<p>соблюдения процедуры проведения экзамена и использование информационных плакатов, подготовленных Рособрнадзором, а также размещение материалов ЕГЭ в СМИ;</p> <p>6. Разработка плана контрольных мероприятий в отношении РЦОИ, ПТЭ, предметных комиссий;</p> <p>7. Формирование региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ в Карачаево-Черкесской Республике;</p> <p>8. Выездные встречи с выпускниками общеобразовательных учреждений, их родителями и классными руководителями в целях проведения разъяснительной работы по информированию участников ЕГЭ (по отдельному графику);</p> <p>9. Формирование республиканской базы данных Карачаево-Черкесской Республики: - сведения о выпускниках текущего года; - сведения об участниках всех категорий с указанием предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ в основной период; - сведения об участниках всех категорий с указанием предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ в дополнительный период</p> <p>10. Контроль за внесением сведений в ФИС и РИС ЕГЭ о РЦОИ, МОУО, образовательных организациях, выпускниках текущего года;</p> <p>11. Подготовка ведомостей успеваемости всех обучающихся образовательных организаций (сдающих ЕГЭ и ГИА-9 в 2014 году) за 1 полугодие (две четверти) 2013-2014 учебного года.</p>	<p>Далее до апреля 2014 года</p> <p>В соответствии с планом-графиком взаимодействия с ФЦТ и Рособрнадзором</p>	<p>Руководителя Рособрнадзора (А.А. Музаев);</p> <p>До 31.01.2014 г.</p> <p>По отдельному графику</p> <p>До 20.01.2014 г. До 05.03.2014 г. 05.07.2014 г.</p> <p>В соответствии с план-графиком</p> <p>До 30.01.2014</p>	<p>С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко Н.Г.Аганова</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова Л.И.Байрамкулова</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова С.В. Познышев Л.С. Измайлова Е.В. Заболотская</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова Л.И. Байрамкулова</p> <p>С.Х. Хапчаева С.М. Кубсков</p> <p>С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко Н.Г.Аганова</p>	
--	--	--	---	--	--

Февраль 2014 года	<p>1. Работа со СМИ по материалам ЕГЭ;</p> <p>2. Утверждение состава ГЭК для проведения ЕГЭ 2014 года, а также направление информации о кандидатуре председателя ГЭК в Росособрнадзор для дальнейшего согласования;</p> <p>3. Подготовка к проведению контрольно-диагностических экзаменов (репетиционных ЕГЭ);</p> <p>4. Формирование региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ в Карачаево-Черкесской Республике;</p> <p>5. Выездные встречи с выпускниками общеобразовательных учреждений, их родителями и классными руководителями в целях проведения разъяснительной работы по информированию участников ЕГЭ (по отдельному графику);</p> <p>6. Обновление председателей и составы предметных комиссий;</p> <p>7. Обновление состава региональной конфликтной комиссии;</p> <p>8. Подготовка и внесение сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования;</p> <p>9. Определение образовательных организаций, участвующих в проведении пробного ЕГЭ.</p>		<p>Постоянно</p> <p>В соответствии с порядком проведения ЕГЭ</p> <p>До 28.02.2014 г.</p> <p>Декабрь-июль</p> <p>По отдельному графику</p> <p>До 28.02.2014 г.</p> <p>До 28.02.2014 г.</p> <p>До 01.03.2014 г.</p> <p>До 28.02.2014 г.</p>	<p>С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко Н.Г. Аганова</p> <p>М.М. Мамбетов С.Х. Хапчаева</p> <p>С.Х. Хапчасва Н.Г. Аганова Л.И. Байрамкулова С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова С.В. Познышев Л.С. Измайлова Е.В. Заболотская</p> <p>М.М. Мамбетов С.Х. Хапчасва Н.Г. Аганова</p> <p>М.М. Мамбетов С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова Л.И. Байрамкулова</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова</p>	

Март 2014 года	1. Организация взаимодействия с Министерством внутренних дел по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ПИЭ, в частности по использованию металлодетекторов в ходе проведения ЕГЭ;		До 31.03.2014 г.	В.А.Давыденко МОУО, МВД
	2. Проведение контрольно-диагностических экзаменов (репетиционных ЕГЭ);	До середины апреля 2014 года	До 20.04.2014 г.	С.Х. Хапчаева Л.И. Байрамкулова Н.Г. Аганова
	3. Организация и проведение обучающих курсов: членов предметных комиссий; членов ГЭК, руководителей ПИЭ, верификаторов и операторов; ответственных за видеонаблюдение;	До середины апреля 2014 года	До 20.04.2014 г.	С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова Л.И. Байрамкулова
	4. Подготовка и внесение сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования;		До 1.03.2014 г.	С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова Л.И. Байрамкулова
	5. Ознакомление под личную подпись родителей с нормативными правовыми документами о порядке ЕГЭ и ответственности за нарушение указанного порядка;		Январь-март	С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко
	6. Заседание рабочей группы по вопросам межведомственного взаимодействия с органами МВД России по Карачаево-Черкесской Республике;		До 28.03.2014 г.	М.М.Мамбетов С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков
	7. Формирование региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ в Карачаево-Черкесской Республике;		Декабрь-июль	С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова Л.И. Байрамкулова
	8. Выездные встречи с выпускниками общеобразовательных учреждений, их родителями и классными руководителями в целях проведения разъяснительной работы по информированию		По отдельному графику	С.Х. Хапчаева С.В. Познышев Л.С. Измайлова Е.В. Заболотская

	<p>участников ЕГЭ (по отдельному графику);</p> <p>9. Контроль за размещением на официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и в печатных СМИ информации о сроках проведения ЕГЭ в 2014 году;</p> <p>10. Контроль за внесением сведений в ФИС и РИС ЕГЭ о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ; сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК); сведения о членах предметных комиссий;</p> <p>11. Контроль за подготовкой списков обучающихся в образовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики (экстернат – ГИА-9, ЕГЭ).</p>		<p>До 31.03.2014</p> <p>в соответствии с планом-графиком взаимодействия с ФЦГ и Рособрнадзором</p> <p>До 30.03.2014</p>	<p>С.Х.Хапчаева С.М. Кубеков</p> <p>С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков</p> <p>С.Х. Хапчаева С.М.Кубеков Н.Г.Аганова</p>	
Апрель 2014 года	<p>1. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам процедуры проведения ЕГЭ, соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ;</p> <p>2. Проведение контрольно-диагностических экзаменов (репетиционных ЕГЭ);</p> <p>3. Рассмотрение итогов проведения пробных экзаменов в форме ЕГЭ;</p> <p>4. Мониторинг нарушений процедур подготовки и проведения пробных ЕГЭ;</p> <p>5. Обеспечение информационной безопасности при подготовке и проведении ЕГЭ в 2014 году;</p>	<p>Далее по июль 2014 года</p> <p>Далее по июль 2014 года</p>	<p>Апрель июль 2014 г.</p> <p>До 15.04.2014</p> <p>До 25.04.2014</p> <p>До 30.04.2014 г.</p> <p>Апрель – июль 2014</p>	<p>М.М.Мамбетов В.А. Давыденко</p> <p>С.Х.Халчаева Н.Г.Аганова Л.И. Байрамкулова</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова</p> <p>Л.И. Байрамкулова С.Ф.Кулакова</p> <p>С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко Л.И. Байрамкулова</p>	


<p>6. Организация работы структур, обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ: - Государственной экзаменационной комиссии; - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии;</p> <p>7. Организация работы структур, обеспечивающих технологическое сопровождение ЕГЭ (регионального центра обработки информации);</p> <p>8. Контроль за соблюдением процедуры проверки экзаменационных работ предметными комиссиями;</p> <p>9. Формирование региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение ЕГЭ в Карачаево-Черкесской Республике;</p> <p>11. Выездные встречи с выпускниками общеобразовательных учреждений, их родителями и классными руководителями в целях проведения разъяснительной работы по информированию участников ЕГЭ (по отдельному графику);</p> <p>12. Контрольно-надзорные мероприятия в период досрочного проведения ЕГЭ;</p> <p>13. Размещение на официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и в печатных СМИ информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2014 году;</p> <p>14. Контроль за внесением сведений в ФИС и РИС ЕГЭ о распределении на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ (досрочный этап);</p>		<p>Апрель – июль 2014</p> <p>Апрель – июль 2014</p> <p>Апрель – июль 2014</p> <p>в соответствии с планом-графиком взаимодействия с ФЦГ и Рособразвора По отдельному графику</p> <p>В дни сдачи ЕГЭ</p> <p>До 20.04.2014</p> <p>До 15.04.2014</p>	<p>М.М.Мамбетов С.Х.Хапчаева</p> <p>М.М.Мамбетов С.Х. Хапчаева</p> <p>Хапчаева С.Х. В.А.Давыденко Н.Г.Аганова</p> <p>С.Х. Хапчаева Л.И. Байрамкулова</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова С.В. Познышев Л.С. Измайлова Е.В.Заболотская</p> <p>С.М. Кубеков</p> <p>С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова</p> <p>С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков</p>	
---	--	--	---	--

	15. Контроль за внесением сведений в ФИС и РИС ЕГЭ о распределении на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ (основной этап).		До 29.04.2014	С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков	
Май 2014 года	1. Контрольно-надзорные мероприятия в период проведения ЕГЭ; 2. Организационно-технологическое содействие Минобрнауки КЧР ГЭКу, предметным комиссиям, конфликтной комиссии, общественным наблюдателям; 3. Выездные встречи с выпускниками общеобразовательных учреждений, их родителями и классными руководителями в целях проведения разъяснительной работы по информированию участников ЕГЭ (по отдельному графику); 4. Организация приемки ППЭ в соответствии с установленными требованиями; 5. Размещение на официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и в печатных СМИ информации о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году: о сроках проведения ЕГЭ; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; 6. Контроль за размещением на официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики информации о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ; 7. Контроль за внесением сведений в ФИС и РИС	Далее весь период проведения ЕГЭ	В дни сдачи ЕГЭ Май – июль 2014 По отдельному графику За день до экзамена До 15.05.2014 До 15.05.2014 До 15.05.2014 До 08.05.2014 До 20.05.2014	С.М. Кубеков М.М.Мамбетов С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко С.Х. Хапчаева С.В. Познышев Л.С. Измайлова Е.В.Заболотская С.М. Кубеков С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова Л.И.Байрамкулова С.Х. Хапчаева Л.И.Байрамкулова С.Х. Хапчаева	

	<p>ЕГЭ о распределении работников ППЭ (основной этап);</p> <p>8. Контроль за назначением на экзамены общественных наблюдателей;</p> <p>9. Контроль за назначением членов предметных комиссий на экзамены;</p> <p>10. Контроль за распределением участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям ППЭ.</p>		<p>За неделю до каждого экзамена</p> <p>За неделю до каждого экзамена</p> <p>За 2 дня до каждого экзамена</p>	<p>С.М.Кубсков</p> <p>С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков</p> <p>С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков</p> <p>С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков</p>	
Июнь 2014 года	<p>1. Рассмотрение результатов организации и проведения ЕГЭ в досрочный период;</p> <p>2. Рассмотрение итогов мониторинга учебных достижений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников общеобразовательных учреждений; - обучающихся учреждений среднего профессионального образования, набравших по результатам ЕГЭ 81-100 баллов; <p>3. Контрольно-надзорные мероприятия в период проведения ЕГЭ.</p>		<p>До 27.06.2014</p> <p>До 27.06.2014 г.</p> <p>В дни сдачи ЕГЭ</p>	<p>С.Х. Хапчаева Н.Г. Аганова</p> <p>С.Х. Хапчаева В.А. Давыденко Н.Г. Аганова</p> <p>С.М. Кубеков</p>	
Июль 2014 года	<p>1. Контроль за внесением сведений в ФИС и РИС ЕГЭ о распределении на экзамены ППЭ, аудиторий, участников ЕГЭ и работников ППЭ (дополнительный этап);</p> <p>2. Контрольно-надзорные мероприятия в период проведения ЕГЭ;</p> <p>3. Рассмотрение результатов организации и проведения ЕГЭ в основной период.</p>		<p>07.07.2014г.</p> <p>В дни сдачи ЕГЭ</p> <p>До 28.07.2014 г.</p>	<p>С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков</p> <p>М.М.Мамбетов В.А. Давыденко С.М. Кубеков</p> <p>М.М.Мамбетов С.Х. Хапчаева</p>	

Август 2014 года	1. Рассмотрение результатов организации и проведения ЕГЭ в дополнительный период ; 2. Анализ проведения ЕГЭ в 2014 году; 3. Подведение итогов проведения ЕГЭ в 2014 году в Карачаево-Черкесской Республике; 4. Подготовка и направление в Рособрнадзор аналитического отчета о правоприменительной практике части 4 статьи 19.30 КоАП РФ в ходе проведения ЕГЭ в 2014 году в Карачаево-Черкесской Республике.		До 20.08.2014 До 20.08.2014 До 20.08.2014 До 31.08.2014	М.М.Мамбетов С.Х. Хапчаева С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова С.Х. Хапчаева Н.Г.Аганова С.Х. Хапчаева С.М. Кубеков	
---------------------------------	---	--	--	--	--

И.о. Министра образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики



М.М. Мамбетов