

**Перечень
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА-9, ГИА-11, вместе - ГИА)
в 2018/19 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Участники
1	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), для проведения ЕГЭ в 2019 году, подготовка кадров, проверка технического оснащения и т.д.)	Сентябрь-май 2019 г.	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ)	ОИВ, региональные центры обработки информации субъектов Российской Федерации (далее - РЦОИ), организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - ОО)
2	Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с родителями обучающихся	14 сентября 2018 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ОИВ, родители обучающихся, представители средств массовой информации (далее – СМИ)
3	Вебинары по подготовке к апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»	Октябрь 2018 г.	Инфокомпас	РЦОИ, ОИВ, ФЦТ, Инфокомпас
4	Вебинары по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года	Сентябрь-октябрь 2018 г.	ФИПИ	ОИВ, предметные комиссии субъектов Российской Федерации (далее – ПК)
5	Всероссийское совещание «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2018 году и подготовка к проведению ГИА в 2019 году» в г. Москве и г. Казани	15-17 октября 2018 г. 18-19 октября 2018 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	Рособрнадзор, ФЦТ, ФИПИ, ОИВ
6	Апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» (не менее 30 субъектов Российской Федерации)	Октябрь-ноябрь 2018 г.	Исполнитель по Государственному контракту	Исполнитель по Государственному контракту, ОИВ, РЦОИ, ОО
7	Разработка и направление в ОИВ графика внесения сведений в РИС и ФИС на 2018-2019 гг.	Октябрь 2018 г.	Рособрнадзор ФЦТ	Рособрнадзор, ФЦТ, ОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Участники
8	Вебинар для координаторов работы ПК	Ноябрь 2018 г.	ФИПИ	ОИВ
9	Семинар по итогам апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»	13 ноября 2018 г.	Исполнитель по Государственному контракту	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ
10	Совещание с руководителями РЦОИ всех субъектов Российской Федерации	14 ноября 2018 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ
11	Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку (не менее 10 субъектов Российской Федерации)	Ноябрь 2018 г.	Исполнитель по Государственному контракту, ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ
12	Разработка методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА	Ноябрь-декабрь 2018 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, РЦОИ
13	Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА-11	5 декабря 2018 г.	Рособрнадзор ФЦТ	ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
14	Представление на согласование в Рособрнадзор председателей ПК субъектов Российской Федерации	Январь-февраль 2019 г.	ФИПИ ОИВ	ОИВ, Рособрнадзор, ФИПИ
15	Региональные совещания по подготовке к проведению ГИА	Январь-март 2019 г.	ОИВ	ОИВ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия в сфере образования (далее – ПП), РЦОИ, все лица, привлекаемые к проведению ГИА
16	Прием заявлений об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА	с 2 февраля 2019 г.	ОИВ	ОИВ
17	Итоговое сочинение (изложение) – дополнительный срок	6 февраля 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
18	Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 – основной срок	13 февраля 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Участники
19	Вебинар по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов. Апробация доработанной технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технология передачи ЭМ по сети «Интернет»	Февраль-март 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ
20	Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов	Февраль-март 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
21	Выдача программного обеспечения (далее - ПО) РИС в субъекты Российской Федерации для проведения досрочного периода ЕГЭ	Февраль-март 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ
22	Совещание с ПП	Февраль 2019 г.	Рособрнадзор ОИВ	Руководители ОИВ, назначенные на должность в 2018 году, специалисты и руководители ОИВ, ПП
23	Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2019 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, родители обучающихся, СМИ
24	Подготовка кандидатов на включение в составы ПК субъектов Российской Федерации	До конца февраля 2019 г.	ОИВ	ОИВ, РЦОИ
25	Обеспечение подготовки общественных наблюдателей к участию в наблюдении за проведением ГИА	Февраль-май 2019 г.	ОИВ	ОИВ, общественные наблюдатели
26	Квалификационные испытания для кандидатов на включение в составы ПК субъектов Российской Федерации (по решению ОИВ возможно использование Интернет-системы ФГБНУ «ФИПИ» для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»)	Февраль-март 2019 г.	ОИВ	Кандидаты на включение в составы региональных ПК
27	Семинар для пресс-секретарей ОИВ	Февраль-апрель 2019 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ОИВ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Участники
28	Осуществление контроля за проведением досрочного этапа ЕГЭ: выезды работников и представителей Рособрнадзора в субъекты Российской Федерации	Март-апрель 2019 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ФЦТ, ФИПИ
29	Планирование работы региональных общественных наблюдателей (в т.ч. онлайн-наблюдателей)	Март-апрель 2019 г.	ОИВ ПП РЦОИ	ОИВ, ПП, РЦОИ, вузы и общественные организации
30	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению досрочного периода ГИА (учебная платформа)	Март-апрель 2019 г.	ФЦТ ОИВ	ОИВ, РЦОИ, ППЭ
31	Вебинар(ы) по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования	Март 2019 г.	ФИПИ	ОИВ, ПК
32	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного периода ЕГЭ	Март 2019 г.	Рособрнадзор, ФЦТ, ОИВ	ОИВ, РЦОИ, региональные СИЦ, ППЭ
33	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОИВ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ	Март 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, ПП, РЦОИ
34	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ	Март 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, РЦОИ, ПП, руководители ППЭ
35	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ	Март 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, технические специалисты, РЦОИ
36	Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 – дополнительный срок	13 марта 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
37	Совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ	Март 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, ПП, РЦОИ
38	Всероссийское совещание по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году	Март-апрель 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, ПП, РЦОИ
39	Всероссийская акция «100 баллов для Победы»	Апрель 2019 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ОИВ, СМИ
40	Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!»	Апрель 2019 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ОИВ, СМИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Участники
41	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОИВ о подведении итогов проведения досрочного периода ЕГЭ	Апрель 2019 г.	Рособрнадзор	ОИВ, ПП, РЦОИ
42	Совещание с руководителями РЦОИ всех субъектов Российской Федерации	Апрель 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, РЦОИ
43	Выдача ПО РИС в субъекты Российской Федерации для проведения основного периода ЕГЭ	Апрель 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ
44	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ГИА (учебная платформа)	Апрель-май 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
45	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ	Май 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, РЦОИ, руководители ППЭ
46	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ	Май 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ	ОИВ, РЦОИ, технические специалисты
47	Совещание в режиме видеоконференцсвязи с общественными наблюдателями (в т.ч. онлайн-наблюдателями)	Май 2019 г.	Рособрнадзор	ОИВ, вузы, представители студенчества, кураторы онлайн-наблюдателей
48	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ	Май 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ОИВ	ОИВ, РЦОИ, региональные СИЦ, ППЭ
49	«Горячая линия» Рособрнадзора для участников ЕГЭ и ГИА-9	Май 2019 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ, СМИ
50	Вебинары для ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2019 году	Май-июнь 2019 г.	ФИПИ	Региональные ПК
51	Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 – дополнительный срок	6 мая 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
52	Итоговое сочинение (изложение) – дополнительный срок	8 мая 2019 г.	ФЦТ, ФИПИ	ФЦТ, ФИПИ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ

№ и/и	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные	Участники
53	Вебинар по подготовке и проведению тренировочных мероприятий по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ. Апробация технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11-х классов. Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов.	Май 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ
54	Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий печати ЭМ в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов.	Май 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
55	Тренировочное мероприятие по применению технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов	Май 2019 г.	ФЦТ	ФЦТ, ОИВ, РЦОИ, ППЭ
56	Вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий	Май 2019 г.	ФЦТ	РЦОИ, ОИВ, ФЦТ
57	Совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ	Июнь 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, ПП, РЦОИ
58	Вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ	Июль 2019 г.	ФЦТ	РЦОИ, ОИВ, ФЦТ
59	Совещание в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения основного периода ЕГЭ	Июль 2019 г.	Рособрнадзор ФЦТ ФИПИ	ОИВ, ПП, РЦОИ
60	Всероссийское совещание по итогам проведения ГИА в 2019 году	Сентябрь-октябрь 2019 г.	Рособрнадзор	Рособрнадзор, ОИВ, ПП, РЦОИ
61	Мониторинг технической оснащенности ППЭ	В течение 2018/19 учебного года	Рособрнадзор, ФЦТ	ОИВ, РЦОИ, ОО
62	Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ЕГЭ	В течение 2018/19 учебного года	Рособрнадзор, ОИВ	Рособрнадзор, ОИВ